

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu : Szkoły Sukcesu Edukacyjnego

Nr projektu FEDS.08.01-IZ.00-0066/24

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie : Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego, ul. Szkolna 5 , 58 – 260 Bielawa

Adres miejsca realizacji wsparcia : Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego, ul. Szkolna 5 , 58 – 260 Bielawa

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do ...)	Rodzaj / nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
1.	03.06.2026	8:00 - 8:45	Pierwsza pomoc psychologiczna	30	Weronika Karwacka
2.	03.06.2026	13:35 - 14:20	Pierwsza pomoc psychologiczna	30	Weronika Karwacka
3.	10.06.2026	8:00 - 8:45	Pierwsza pomoc psychologiczna	30	Weronika Karwacka
4.	10.06.2026	13:35 - 14:20	Pierwsza pomoc psychologiczna	30	Weronika Karwacka
5.	17.06.2026	8:00 - 8:45	Pierwsza pomoc psychologiczna	30	Weronika Karwacka
6.	17.06.2026	13:35 - 14:20	Pierwsza pomoc psychologiczna	30	Weronika Karwacka
7.	24.06.2026	8:00 - 8:45	Pierwsza pomoc psychologiczna	30	Weronika Karwacka
8.	24.06.2026	13:35 - 14:20	Pierwsza pomoc psychologiczna	30	Weronika Karwacka

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu : Szkoły Sukcesu Edukacyjnego

Nr projektu FEDS.08.01-IZ.00-0066/24

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie : Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego, ul. Szkolna 5 , 58 – 260 Bielawa

Adres miejsca realizacji wsparcia : Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego, ul. Szkolna 5 , 58 – 260 Bielawa

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do ...)	Rodzaj / nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
1	03.06. 2026	14.45-15.30	zajęcia artystyczne, malarstwo-3.7	6	Iwona Weigelt
2	10.06.2026	14.45-15.30	zajęcia artystyczne, malarstwo-3.7	6	Iwona Weigelt
3	17.06.2026	14.45-15.30	zajęcia artystyczne, malarstwo-3.7	6	Iwona Weigelt

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu : Szkoły Sukcesu Edukacyjnego

Nr projektu FEDS.08.01-IZ.00-0066/24

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie : Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego, ul. Szkolna 5 , 58 – 260 Bielawa

Adres miejsca realizacji wsparcia : Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego, ul. Szkolna 5 , 58 – 260 Bielawa

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do ...)	Rodzaj / nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
1	1 czerwca 2026 r.	Od 15:15 do 16:00	Zdwojenie wież - współdziałanie ciężkich figur.	23	Andrzej Sepełowski
2	1 czerwca 2026 r.	Od 16:00 do 16:45	Atak przy otwartym centrum w szachach.	23	Andrzej Sepełowski
3	8 czerwca 2026 r.	Od 15:15 do 16:00	Słabe pola, słabe linie i słabe bierki w szachach.	23	Andrzej Sepełowski
4	8 czerwca 2026 r.	Od 16:00 do 16:45	Struktura pionków - jak pionki wpływają na sposób gry.	23	Andrzej Sepełowski
5	15 czerwca 2026 r.	Od 15:15 do 16:00	Pionki zdublowane i izolowane w szachach - końcówki.	23	Andrzej Sepełowski
6	15 czerwca 2026 r.	Od 16:00 do 16:45	Kombinacje na zdobycie hetmana w szachach.	23	Andrzej Sepełowski
7	22 czerwca 2026 r.	Od 15:15 do 16:00	Kombinacje na zdobycie wieży w szachach.	23	Andrzej Sepełowski
8	22 czerwca 2026 r.	Od 16:00 do 16:45	Kombinacje na zdobycie lekkiej figury w szachach.	23	Andrzej Sepełowski

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu : Szkoły Sukcesu Edukacyjnego Zad. 3.16. ODKRYJ BIOLOGIĘ Klasa 1C

Nr projektu FEDS.08.01-IZ.00-0066/24

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie : Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego, ul. Szkolna 5 , 58 – 260 Bielawa

Adres miejsca realizacji wparcia : Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego, ul. Szkolna 5 , 58 – 260 Bielawa

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do ...)	Rodzaj / nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
1.	02.06.2026r.	13.35 - 14.20	Autotroficzne odżywianie się roślin.	26	Jolanta Kupis
2.	09.06.2026r.	13.35 - 14.20	Fosforylacja fotosyntetyczna niecykliczna.	26	Jolanta Kupis
3.	16.06.2026r.	13.35 - 14.20	Przebieg fotosyntezy.	26	Jolanta Kupis
4.	23.06.2026r.	13.35 - 14.20	Czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy.	26	Jolanta Kupis

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu : Szkoły Sukcesu Edukacyjnego Zad .3.15. EKOLOGIA DLA LICEUM Klasa 3B

Nr projektu FEDS.08.01-IZ.00-0066/24

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie : Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego, ul. Szkolna 5 , 58 – 260 Bielawa

Adres miejsca realizacji wsparcia : Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego, ul. Szkolna 5 , 58 – 260 Bielawa

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do ...)	Rodzaj / nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
1.	12.06.2026 r.	12.45 - 13.30	Oogeneza i spermatogeneza	26	Jolanta Kupis
2.	12.06.2026 r.	13.30 - 14.20	Układ rozrodczy człowieka. Zadania maturalne.	26	Jolanta Kupis